PLANNING

MISE AUX NORMES D'ACCESSIBILITÉ POUR UN ERP ET DEUX IOP 18410 BRINON-SUR-SAULDRE ANNÉE 3 SALLE POLYVALENTE, TERRAINS DE TENNIS ET BOULODROME

26 février 2018

	2018, mois		Avril				Mai					Juin				Juillet				Août						Septembre				Octobre				
	semaines				14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		41	42	Œ
	signature des marchés																																	T
ros œuvre	Préparation																																	Т
	démolitions																																	T
	réseaux EU																																	t
	obturation et perceme	nt																														$\leftarrow$		$^{\dagger}$
	douches	Ī																														-		t
	Réfection seuil porte	_																														-		+
	Carrelage	_																			<del>                                     </del>											-		+
	Plinthes	-																			-											-		+
	Faïence	_		-														-		-	-											-		+
		-																			-											-+		+
	Miroirs	-	-	-									-		-					-	-											-		+
													_		_						_													+
	Dépose mensuierie exi																															$\longrightarrow$		+
luminium	Porte d'entrée à double		its																													$\longrightarrow$		1
	Portes des terrains de 1	ennis																														$\longrightarrow$		1
																																$\longrightarrow$		1
	Cloisons très haute dur																															шI		Γ
	Cloison et doublage CF	1h																																Γ
	Plafonds																																	⊥
	Pose des huisseries des	portes																																Γ
	Habillage des ventilation	ns de cl	hute																													$\Box$		Т
																																-		T
/lenuiserie	Blocs porte 93x204 et 7	3x204																														-		t
	Blocs porte CF1/2h	T -																														$\leftarrow$		t
	Equipement de porte																															-		t
	Baguettes d'habillage	_																			_											-		+
	Plinthes																				_											-		+
	Dépose et repose de qu	latro oc	naliors																		_											-		+
	divers	I atre es	l	-						_			-		-						-											-		+
	uiveis	-	-	-									-		-						-											-+		+
		<u> </u>	ļ.,	-									-		-						-											-		+
lomberie	neutralisation, installat	ion chai	ntier	_											_																			+
	alimentations																															$\longrightarrow$		+
	évacuation																															$\longrightarrow$		4
	appareillage																															$\longrightarrow$		Ŧ
	modification gaz																															$\longrightarrow$		┸
																																		$\perp$
lectricité	neutralisation, installat	ion cha	ntier																															
entilation	Conducteur de distribu	tion en	encastr	é																														I
	Sanitaires Femme																															i I		Т
	ventilation																																	Т
	Sanitaires Homme																																	Τ
	ventilation																																	T
	Rangement chaise																															-		T
	Panneaux rayonnants																															-		$\dagger$
	Vérification alarme et l	loc d'é	lairage	+ PC sa	ille										1																	-		+
	diffuseur sonore + flash		1	1																												-		+
	IIII		_												<b>—</b>																	$\overline{}$		+
'RD	traçage stationnement	: DMR	+	_	$\vdash$								<del>                                     </del>	م دا ذ	nvenan	re de l'	entron	riso à fir	nir avar	t fin co	ptemb	<u> </u>										-		+
		I	_	_	$\vdash$							-			I	ce ue i	Гись	l se a III	avdl	it iiii se	.ptembi	<u> </u>						<b>-</b>				-	—	+
	cheminements				$\Box$									idem																		$\longrightarrow$		1
						_	_	_				_		_		_	_					_					_							_
einture					$\vdash$																											$\longrightarrow$		1
					$\vdash$													_			_											$\longrightarrow$		1
nise en fond	tion des saniataires et v																															$\longrightarrow$		1
	tion des saniataires et v		- 11	1					1		1	ı	1	ı	1	ı	ı	1	ı	1	1	ı					1	1			1 1			1